

Российская Федерация
Иркутская область
Муниципальное образование «город Черемхово»
А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 23 апреля 2015 года

№ 289

Об утверждении планов подготовки
жилищно-коммунального и
теплоэнергетического хозяйства
города Черемхово к работе в
отопительный период 2015-2016 годов

В целях обеспечения бесперебойной работы системы водо-, электро-, теплоснабжения, своевременной локализации аварий и недопущения длительного расстройства гидравлического и теплового режима предприятий жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Черемхово в предстоящий отопительный период 2015-2016 годов необходимо обеспечить:

- а) замену аварийных участков инженерных коммуникаций:
 - теплотрасс от ТЭЦ-12 открытого акционерного общества «Иркутскэнерго» - 762 м, арендованных сетей - 1 058 м;
 - водопроводов распределительных – 3 428 м;
 - канализационных сетей - 140 м;
 - электрических сетей – 2 500 м;
- б) текущий ремонт в 11 муниципальных котельных, в том числе в 4 котельных управления образования администрации города Черемхово;
- в) текущий ремонт внутридомовых инженерных сетей, конструктивных элементов зданий 566 - многоквартирных жилых домов;
- г) 100% готовность элеваторных узлов объектов жилищного фонда и социальной сферы.

Для своевременной и эффективной подготовки объектов теплоэнергетического, жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы города Черемхово к работе в отопительный период 2015-2016 годов, руководствуясь ст. 6 Федерального закона от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», ст. 6 Федерального закона от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п. 4 ст. 23, п.п. 5.1, 5.2 п. 1 ст. 24, ст. 38, п/п 15 п. 2 ст. 42 Устава муниципального образования «город Черемхово», администрация ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить:

1.1. План текущего ремонта муниципального жилищного фонда города Черемхово на 2015 год (приложение № 1).

1.2. План текущего ремонта котельных управления образования администрации города Черемхово на 2015 год (приложение № 2).

2. Согласовать:

2.1. План основных мероприятий по подготовке коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Черемхово на 2015 год (приложение № 3).

2.2. План капитального ремонта и реконструкции теплотрасс от ТЭЦ-12 открытого акционерного общества «Иркутскэнерго» в городе Черемхово на 2015 год (приложение № 4).

2.3. План капитального ремонта наружных водопроводных и канализационных сетей, технологического оборудования, зданий и сооружений водопроводно-канализационного хозяйства в городе Черемхово на 2015 год (приложение № 5).

2.4. План подготовки тепловых сетей и котельных общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис» к отопительному сезону 2015-2016 годов (приложение № 6).

3. Определить отдел капитального строительства администрации города Черемхово заказчиком на выполнение работ по капитальному ремонту объектов жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства за счёт средств местного бюджета и субсидий из областного бюджета.

4. Отделу капитального строительства администрации города Черемхово (Трофимова А.С.) в срок до 15 мая 2015 года подготовить пакет документов для проведения электронного аукциона по выбору подрядных организаций на выполнение капитального ремонта объектов жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Черемхово.

5. Предложить руководителям организаций жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства, независимо от организационно-правовых форм и видов собственности:

5.1. В срок до 1 сентября 2015 года выполнить комплекс мероприятий по обеспечению надёжности систем теплоснабжения в соответствии с п. 6.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждённых приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 115, и систем электроснабжения в соответствии с Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей, утверждёнными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 января 2003 года № 6.

5.2. В срок до 1 сентября 2015 года представить в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи комитета жизнеобеспечения администрации города Черемхово паспорта готовности многоквартирных жилых домов к работе в отопительный период 2015-2016 годов в соответствии с Правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда, утверждёнными Постановлением Государственного комитета Российской Федерации по строительству и жилищно-коммунальному комплексу от 27 сентября 2003 года № 170.

5.3. В срок до 15 сентября 2015 года представить в отдел жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи комитета жизнеобеспечения

администрации города Черемхово паспорта готовности организаций к отопительному периоду 2015-2016 годов в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утверждёнными приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 года № 103.

6. Рекомендовать руководителям ТЭЦ-12 открытого акционерного общества «Иркутскэнерго» Бобровникову Н.А., общества с ограниченной ответственностью «Теплосервис» Шимко И.В. для бесперебойной работы теплоисточников обеспечить создание запасов топлива на предстоящий отопительный период не ниже нормативного в соответствии с порядком создания и использования тепловыми электростанциями запасов топлива, в том числе в отопительный сезон, утверждённым приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 22 августа 2013 года № 469.

7. Отделу жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и связи комитета жизнеобеспечения администрации города Черемхово (Бабицын И.В.) осуществлять постоянный мониторинг выполнения мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства к отопительному периоду 2015-2016 годов.

8. Финансовому управлению администрации города Черемхово (Екимова Н.В.) обеспечить:

8.1. Финансирование объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы на подготовку к отопительному периоду 2015-2016 годов в пределах доведённых лимитов бюджетных обязательств.

8.2. Выделение финансовых средств на ликвидацию чрезвычайных ситуаций, в случае их возникновения, связанных с прохождением отопительного периода, за счёт средств резервного фонда администрации города Черемхово.

9. Признать утратившим силу постановление администрации города Черемхово от 11 марта 2014 года № 183 «Об утверждении планов подготовки жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Черемхово к работе в отопительный период 2014-2015 годов».

10. Отделу по организационной, кадровой работе и контролю управления делами администрации города Черемхово (Фёдорова Г.П.) в течение 10 дней со дня принятия настоящего постановления внести информационную справку в оригинал муниципального правового акта о дате признания его утратившим силу согласно п. 9 настоящего постановления.

11. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Черемховский рабочий» и размещению на официальном сайте администрации города Черемхово в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

12. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя мэра города - председателя комитета жизнеобеспечения администрации города Черемхово Серёдкина Е.А.

План
текущего ремонта муниципального жилищного фонда города Черемхово на 2015 год

№ п/п	Наименование объекта (адрес)	Система тепло-, водоснабжения (м³/тыс. руб.)	Электрооборудование (тыс. руб.)	Кровля (м²/тыс. руб.)	Фасады (м²/тыс. руб.)	Межпанельные и деформационные швы (м/тыс. руб.)	Чердаки (шт./тыс. руб.)	Двери в подпольное помещение (шт./тыс. руб.)	Двери в подъездах (шт./тыс. руб.)	Цоколя (м²/тыс. руб.)	Восстановление отмостки, козырьков (м³/тыс. руб.)	Благоустройство придомовых территорий (тыс. руб.)	Печные очаги, трубы, системы вентиляции (ед./тыс. руб.)	Внутренняя канализация (м/тыс. руб.)	Надворные туалеты (ед./тыс. руб.)	Несущие и ограждающие конструкции (м²/тыс. руб.)	Ремонт подъездов (ед./тыс. руб.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Город» (по согласованию)																	
1.	Ул. Белинского, 1	10/ 17,5	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/5
2.	Ул.Белинского, 2/А	5/ 8,5	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Ул. Белинского, 3	10/ 17,5	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/5
4.	Ул. Белинского, 7	10/ 17,5	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

5.	Ул. Белинского, 9	10/ 17,5	1,5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/5
6.	Ул. Белинского, 10	5/ 8,5	1,5	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	Ул. Белинского, 12	40/ 29	0,5	10/ 4,5	-	-	2/ 1,0	-	-	-	20/15	-	-	8/8	-	-	2/6
8.	Ул. Белинского, 13	100/ 60	1,0	-	10/ 4,5	-	2/ 1,0	-	-	-	40/30	-		10/ 9,7	-	-	-
9.	Ул. Белинского, 14	40/ 29	1,0	10/ 4,5	-	-	2/ 1,0	-	-	-	20/15	-	-	8/8	-	-	-
10.	Ул. Белинского, 16	120/ 80	1,0	-	-	-	2/ 1,0	-	-	-	-	-	-	35/30	-	-	-
11.	Ул. Белинского, 18	40/ 29	1,0	10/ 4,5	-	-	2/ 1,0	-	-	-	20/15	-	-	-	-	-	-
12.	Ул. Белинского, 20	170/11 5	1,0	-	-	-	2/1 ,0	-	-	-	-	-	-	35/29	-	-	-
13.	Ул. Белинского, 22	150/95	1,0	-	-	-	2/ 1,0	-	-	-	-	-	-	10/ 9,7	-		-
14.	Ул. Бульварная, 1	50/ 35	1,0	-	400/ 56,0	-	2/ 1,0	1/ 6,0	1/7,0	-	-	-	-	10/ 9,7	-	-	4/ 48,0
15.	Ул. Бульварная, 2	50/ 35	1,0	-	-	-	2/ 1,0	-	-	320/ 39	20/15	-	-	-	-	-	4/ 48,0
16.	Ул. Володарского, 6	17/ 19	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17.	Ул. Володарского, 8	17/ 19	1,5	-	-	-	2/ 1,0	-	2/15, 0	-	8/6	-	-	-	-	-	-
18.	Ул. Володарского, 10	17/ 19	1,5	-	-	-	1/ 1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19.	Ул. 4-ая Горняцкая, 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1,3	-	-	-	-
20.	Ул. 1-ая Лермонтова, 3	3/3,0	1,0	8/2,0	-	-	-	-	-	15/ 2,0	-	-	-	-	-	-	-
21.	Ул. 1-ая Лермонтова, 4/А	10/ 17,5	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

22.	Ул. 1-ая Лермонтова, 8	10/17,5	3,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/5
23.	Ул. Калинина, 12	2/3	0,5	2/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24.	Ул. Калинина, 23	-	1,5	2/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25.	Ул. Калинина, 25	-	1,5	2/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26.	Ул. Калинина, 29	-	1,5	2/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Ул. Калинина, 31	-	1,5	2/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	Ул. Калинина, 33	-	1,5	2/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	Ул. Калинина, 35	-	1,5	2/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30.	Ул. Калинина, 44	-	1,5	2/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31.	Ул. Калинина, 48	-	1,5	2/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Ул. Калинина, 5	2/3	0,5	2/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33.	Ул. Калинина, 50	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34.	Ул. Калинина, 54	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35.	Ул. Калинина, 56	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	Ул. Калинина, 7	2/3	0,5	2/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	Ул. Краснопеева, 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1,5	-	-	-	-
38.	Ул. Краснопеева, 22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1,5	-	-	-	-
39.	Ул. Краснопеева, 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1,5	-	-	-	-
40.	Ул. Лермонтова, 1	120/80	10	-	-	-	6/3,0	-	-	-	-	-	-	40/34	-	-	-
41.	Ул. Лермонтова, 3	160/109,0	12,0	-	-	-	4/2	-	-	-	15/11	-	-	50/43	-	-	1/6,0
42.	Ул. Лермонтова, 5	110/70,0	8,0	-	-	-	2/1,0	-	-	-	200/36	-	-	30/26	-	-	1/2,5
43.	Ул. Лермонтова, 5/А	110/70	8,0	-	-	-	2/1,0	-	-	-	266/48	-	-	35/30	-	-	-
44.	Ул. Лермонтова, 6	150/99,0	9,0	-	-	-	2/1,0	-	-	-	-	-	-	40/34	-	-	6/98
45.	Ул. Лермонтова, 7	110/70	6,0	-	-	-	2/1,0	-	-	-	-	-	-	30/26	-	-	4/65,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

46.	Ул. Лермонтова, 8	140/ 89,0	9,0	-	-	-	4/2	-	-	-	-	-	3/5,0	60/ 32,0	-	-	1/4,0
47.	Ул. Лермонтова, 9	100/ 60	10, 0	-	-	-	2/ 1,0	-	-	140/ 25	-	-	-	32/27	-	-	2/17
48.	Ул. Лесная, 1	27/ 22	3,0	4/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49.	Ул. Лесная, 2	26/ 16,5	1,5	4/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
50.	Ул. Лесная, 3	11/ 11,5	1,5	4/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51.	Ул. Лучевая, 1	50/ 35	1,0	-	-	-	2/ 1,0	-	-	-	-	-	-	8/7	-	-	2/ 20,0
52.	Ул. Лучевая, 2	50/ 35	1,0	-	-	-	2/ 1,0	-	-	-	-	-	-	8/7	-	-	0
53.	Ул. Некрасова, 1	22/ 28	6,0	5/2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40/30	-	-	0
54.	Ул. Некрасова, 2	27/ 22	9,0	12/5	900/ 300	-	-	-	-	-	-	-	-	50/40	-	-	6/ 48,0
55.	Ул. Некрасова, 3	22/ 30	6,0	12/5	30/10	-	-	-	-	-	-	-	-	40/30	-	-	4/ 20,0
56.	Ул. Некрасова, 4	58/ 42	3,0	12/5	20/7	-	-	-	-	-	-	-	-	40/30	-	-	2/ 10,0
57.	Ул. Некрасова, 7	12/ 15,5	3,0	8/3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/5,0
58.	Ул. Некрасова, 8	5/8, 5 1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59.	Ул. Некрасова, 9	-	3,0	2/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/10
60.	Ул. Некрасова, 16/А	5/ 8,5	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
61.	Ул. Некрасова, 16/Б	5/8,5	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62.	Ул. Некрасова, 22	50/ 35	1,0	30/20	-	-	2/1	-	-	-	-	-	-	35/29	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

63.	Ул. Некрасова, 18	17/ 20,5	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64.	Ул. Некрасова, 18/Б	20/ 25,5	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65.	Ул. Некрасова, 20/А	21/ 26	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.	Ул. Некрасова, 18/А	15/ 19	1,5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67.	Ул. Некрасова, 20	19/ 25	1,5		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
68.	Ул. Орджоникидзе, 1	16/ 19,5	3,0	2/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/10
69.	Ул. Орджоникидзе, 5	-	-	4/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70.	Ул. Орджоникидзе, 7	-	-	4/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71.	Ул. Орджоникидзе, 9	-	-	4/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72.	Ул. Орджоникидзе, 11	50/ 35	1,0	-	-	-	2/ 1,0	-	-	205/ 135	-	-	-	10/ 9,7	-	-	3/ 24,0
73.	Ул. Орджоникидзе, 14	70/ 46	1,0	10/ 4,5	-	-	2/ 1,0	-	-	230/ 160	25/17	-	-	10/ 9,7	-	-	4/ 40,0
74.	Ул. Орджоникидзе, 16	50/ 35	1,0	10/ 4,5	-	-	2/ 1,0	-	-	150/ 110	25/17	-	-	37/ 30	-		2/ 16,0
75.	Ул. Орджоникидзе, 18/А	30/ 22	16, 0	-	-	-	2/ 1,0	-		-	-	-	-	-	-	-	2/ 54,0
76.	Ул. Орджоникидзе, 18	50/ 35	1,0	10/ 4,5	-	-	2/ 1,0	-	-	150/ 110	25/17	-	-	10/ 9,7	-		2/ 16,0
77.	Ул. Орджоникидзе, 19	52/ 38	4,5	-	-	-	2/ 1,0	-	-	-	-	-	-	21/19	-	-	-
78.	Ул. Орджоникидзе, 20	40/ 29	3,0	10/ 4,5	-	-	2/ 1,0	-	-	-	-	-	-	10/ 9,5	-	-	-
79.	Ул. Орджоникидзе, 21	58/ 42	4,5	-	-	-	3/ 1,5	-	-	-	64/47	-	-	15/14	-	-	-
80.	Ул. Орджоникидзе, 22	60/ 44	4.5	-	-	-	2/1	-	-	-	-	-	-	16/13	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
101.	Ул. Чапаева, 17		1,5	2/1.0	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	1/ 16,5
102.	Ул. Чапаева, 17/А		1,5	2/1	-	-	-	-	-	-		-	-		-	-	1/ 16,5
103.	Ул. Чапаева, 21	50/ 35	1,0	-	-	-	2/ 1,0	-	-	-	-	-	-	20/15	-	-	-
104.	Ул. Черепичная, 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	2/3	-	-	-	-
105.	Ул. Черепичная, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/3	-	-	-	-
106.	Ул. Ленина, 1	80/ 60	4,5	-	-	-	2/1	-	-	-	39/29	-	-	40/31	-	-	4/ 2,0
107.	Ул. Ленина, 3	80/ 60	6,0	-	-	-	4/ 2,0	-	-	-	-	-	-	50/39	-	-	4/ 40,0
108.	Ул. Ленина, 6	50/ 37	3,0	80/ 34,5	-	-	1/ 0,5	-	-	34/25	-	-	-	30/23	-	-	2/10
109.	Ул. Ленина, 8	50/ 37	3,0	80/ 34,5	-	-	1/ 0,5	-	-	178/ 130	-	-	-	20/16	-	-	2/ 23
110.	Ул. Ленина, 10	35/ 26	3,0	-	-	-	2/ 1,0	-	-	68/50	-	-	-	20/16	-	-	2/ 42,5
111.	Ул. Ленина, 12	15/ 19	2,0	20/9	-	-	2/ 1,0	-	-	64/47	-	1/83	-	-	-	-	2/ 10,0
112.	Ул. Ленина, 13	40/ 29	3,0	-	-	-	2/1	-	-	-	-	-	-	20/16	-	-	2/ 16,0
113.	Ул. Ленина, 14	45/ 32	3,0	-	-	-	2/ 1,0	-	-	-	-	-	-	20/16	-	-	2/ 20,5
114.	Ул. Ленина, 15	50/ 37	4,5	10/ 4,5		-	3/ 1,5	-	-	-	-	-	-	30/23	-	-	3/ 24,0
115.	Ул. Ленина, 16	45/ 32	3,0	-	-	-	2/1	-	-	-	-	-	-	20/16	-	-	2/ 32,0
116.	Ул. Ленина, 24		4,5	20/9		-	3/ 1,5	-	-	-	-	-	-	40/31	-	-	3/15
117.	Ул. Ленина, 46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1,5	-	-	-	-
118.	Ул. Ленина, 114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
119.	Ул. Шевцовой, 1	-	-	-	-	-	-	-	-	15/ 2,0	-	-	1/1	-	-	-	-
120.	Ул. Шевцовой, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	5/1,0	-	-	1/1,5	-	-	-	-
121.	Ул. Шевцовой, 3	-	-	-	-	-	-	-	-	15/ 2,0	-	-	1/1	-	-	-	-
122.	Ул. Шевцовой, 4	-	-	-	-	-	-	-	-	15/ 2,0	-	-	1/1,5	-	-	-	-
123.	Ул. Шевцовой, 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1	-	-	-	-
124.	Ул. Шевцовой, 8	-	-	-	-	-	-	-	-	15/ 2,0	-	-	1/1,5	-	-	-	-
125.	Ул. Шевцовой, 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1,5	-	-	-	-
126.	Ул. Мересьева, 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1,5	-	-	-	-
127.	Ул. Мересьева, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1,5	-	-	-	-
128.	Ул. Мересьева, 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1	-	-	-	-
129.	Ул. Мересьева, 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1	-	-	-	-
130.	Ул. Мересьева, 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1,5	-	-	-	-
131.	Ул. Мересьева, 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1	-	-	-	-
132.	Ул. Мересьева, 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1	-	-	-	-
133.	Пер. Шахты 6, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1,5	-	-	-	-
134.	Пер. Шахты 6, 6	20/ 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
135.	Пер. Шахты 6, 6/А	25/ 13,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
136.	Пер. Шахты 6,11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1,5	-	-	-	-
137.	Ул. Тургенева, 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/3	-	-	-	-
138.	Ул. Тургенева, 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/3	-	-	-	-
139.	Ул. Тургенева, 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/2	-	-	-	-
140.	Ул. Тургенева, 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/3	-	-	-	-
141.	Ул. Тургенева, 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/3	-	-	-	-
142.	Ул. Тургенева, 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/3	-	-	-	-
143.	Ул. Тургенева, 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/2	-	-	-	-

144.	Ул. Тургенева, 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/3	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
145.	Ул. Тургенева, 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/3	-	-	-	-
146.	Пер. Тюленина, 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1	-	-	-	-
147.	Пер. Тюленина, 10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1,5	-	-	-	-
148.	Ул. Тюленина, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1	-	-	-	-
149.	Ул. Тюленина, 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1	-	-	-	-
150.	Ул. Тюленина, 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1,0	-	-	-	-
151.	Ул. Тюленина, 7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1,0	-	-	-	-
152.	Ул. Тюленина, 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1,0	-	-	-	-
153.	Ул. Тюленина, 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1,0	-	-	-	-
154.	Ул. Тюленина, 19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1,0	-	-	-	-
155.	Ул. Тюленина, 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1,5	-	-	-	-
156.	Ул. Тюленина, 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1,5	-	-	-	-
157.	Ул. Тюленина, 25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/1,0	-	-	-	-
158.	Ул. Школьная, 28	80/ 60	4,5	20,9	-	20,4	3/ 1,5	-	-	-	-	1/84	-	30/23	-	-	3/ 63,5
159.	Ул. Школьная, 37	70/ 50	3,0	20/9	-	10/2,0	2/ 1,0	-	-	-	-	-	-	30/23	-	-	2/10
160.	Ул. Школьная, 39	120/80	6,0	50/ 21,5	-	20/4,0	4/ 2,0	-	-	-	-	-	-	50/39	-	-	4/ 39,0
161.	Пер. Безымянный, 1		1,0	10/ 4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6/4,6	-	-	-
162.	Пер. Безымянный, 2	8,7	-	-	-	-	-	2/15	-	-	-	-	-	-	-	-	-
163.	Пер. Безымянный, 3	16/ 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/3	8/6,5	-	-	-
164.	Пер. Безымянный, 4	6/5	-	10/ 4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
165.	Пер. Безымянный, 5	-	1,0	10/ 4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3/2,5	-	-	-
166.	Пер. Безымянный, 6	-	-	10/ 4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6/4,6	-	-	-
167.	Ул. Волочаевская, 44	20/	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/8	-	-	2/

		10															32,0
168.	Ул. Волочаевская, 66	-	-	4/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
169.	Ул. Ватутина, 2	50/ 37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
170.	Ул. Ватутина, 8	10/ 13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/16,
171.	Ул. Ватутина, 17	10/ 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/ 16,5
172.	Ул. Ватутина, 19	12/ 15,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/ 16,5
173	Ул.Ватутина ,21	12/ 15,5													-	-	1/ 16,5
174.	Пер. 2-ой Дзержинского, 1	5/4,5	1	10/ 4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8/6,5	-	-	1/ 16,5
175.	Пер. 2-ой Дзержинского, 3	-	-	10/ 4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8/6,5	-	-	1/ 16,5
176.	Ул. Бердниковой, 8	50/ 32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20/16	-	-	-
178.	Ул. Бердниковой, 10	5/4,5	-	5/2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
179.	Ул. Бердниковой, 12	20/ 10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
180.	Ул. Бердниковой, 14	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
181.	Ул. Бердниковой, 16	20/ 10	-	-	-	1/0,5	-	-	-	-	-	-	-	10/8	-	-	-
182.	Ул. Бердниковой, 20	5/4,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
183.	Ул. Бердниковой, 26	5/4,5	1	5/2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/8	-	-	1/ 16,5
184.	Ул. Бердниковой, 28	-	-	5/2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/8	-	-	-

185.	Ул. Бердниковой, 30	8/7	1	-	-	1/5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
186.	Ул. Бердниковой, 33	6/10	1		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/ 16,5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
187.	Ул. Бердниковой, 35	6/10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		5/4	-	-	-
188.	Ул. Бердниковой, 46	20/ 20	-	5/2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6/4,6	-	-	-
189.	Ул. Бердниковой, 63	-	-	4/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
190.	Ул. Бердниковой, 18	10/ 12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6/4.6	-	-	-
191.	Ул. Бердниковой, 22	-	1	8/3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/8	-	-	-
192.	Ул. Бердниковой, 24	-	1	10/ 4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5/4	-	-	-
193.	Ул. Бердниковой, 32	-	1	5/2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
194.	Ул. Бердниковой, 34	-	-	4/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
195.	Ул. Бердниковой, 36	-	-	4/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
196.	Ул. Бердниковой, 52	270/31 0	-	20/9		-	-	-	-	-	-	-		40/31	-	-	-
197.	Ул. Бердниковой, 56	-	-	4/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
198.	Ул. Бердниковой, 70	-	-	2/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
199.	Ул. Бердниковой, 67	10/ 12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8/6,5	-	-	-
200.	Ул. Бердниковой, 69	10/ 12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8/6,5	-	-	-
201.	Ул. Железнодорожная, 15/А	3/3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4/3,5	-	-	-
202.	Ул. Железнодорожная,	3/3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4/3,5	-	-	-

	15/Б																
203.	Ул. Железнодорожная, 15/В	3/3,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4/3,5	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
204.	Ул. Железнодорожная, 15/Г	10/8	-	5/2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
205.	Пер. 4-ый Заводской, 2	-	-	3/1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
206.	Пер. 4-ый Заводской, 5	10/8	1,0	10/ 4,5		-	-	-	-	-	-	-	-	6/4,6	-	-	1/ 16,5
207.	Пер. 4-ый Заводской, 9	10/8	1,0	10/ 4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6/4,6	-	-	1/ 16,5
208.	Пер. 4-ый Заводской, 11	6/10	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5/4	-	-	-
209.	Пер. 4-ый Заводской, 13	10/ 15	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5/4	-	-	1/ 16,5
210.	Пер. 4-ый Заводской, 15	10/ 15	1,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5/4	-	-	1/ 16,5
211.	Пер. Малый, 1	5/4,5	1	10/ 4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8/6,5	-	-	-
212.	Пер. Малый, 2	5/4,5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4/3,5	-	-	-
213.	Пер. Малый, 3	6/5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/8	-	-	-
214.	Пер. Малый, 4	6/5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/8	-	-	-
215.	Пер. Малый, 5	8/7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6/4,6	-	-	-
216.	Пер. Малый, 6	8/7	1	10/ 4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/8	-	-	1/ 16,5

217.	Пер. Малый, 7	8/7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
218.	Пер. Малый, 8	8/7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/8	-	-	-
219.	Пер. Малый, 9	8/7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
220.	Пер. Мельничный, 13	-	-	4/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/8	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
221.	Пер. Мельничный, 15	-	-	4/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
222.	Пер. Мельничный, 20	-	-	4/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
223.	Пер. Мельничный, 24	-	-	4/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
224.	Пер. Мельничный, 28	-	-	10/ 4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
225.	Ул. Полевая, 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/ 4,0
226.	Ул. Свердлова, 9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/ 10,5
227.	Ул. Свердлова, 12	12/ 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/8	-	-	1/ 16,5
228.	Ул. Свердлова, 14	10/ 15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/8	-	-	1/ 16,5
229.	Ул. Свердлова, 17	-	-	2/1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
230.	Ул. Свердлова, 19	-	-	4/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
231.	Ул. Свердлова, 21	-	-	4/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
232.	Ул. Свердлова, 22	10/ 15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8/6,5	-	2/1,5	1/ 16,5
233.	Ул. Свердлова, 23	-	-	4/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
234.	Ул. Свердлова, 24	10/ 15	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8/6,5	-	-	1/6,0
235.	Ул. Свердлова, 25	-	-	4/2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
236.	Ул. Свердлова, 26	10/5	1	-	-	-	-	-	-	-	3/3	-	-	-	-	-	-

[illegible]

254.	Ул. Чаплыгина, 3	-	-	6/3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
255.	Ул. Чаплыгина, 6	10/ 12	-	10/ 4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	2/3	-	-	-	-
256.	Ул. Чаплыгина, 8	-	1,0	10/ 4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	2/3	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
257.	Ул. Чаплыгина, 4	5/10	-	10/ 4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
258.	Ул. Чаплыгина, 10	10/ 12	1,0	10/ 4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
259.	Ул. Чаплыгина , 12	10/ 12	1,0	10/ 4,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ИТОГО: 9416,3 тыс.руб.- средства организации, в т.ч.	5068,9/ 3785,0	398	1023,5/ 470,5	18305/ 377,5	52/15,5	21/ 82	5,0/ 22	5,0/ 22	1599/ 842,0	854,0/ 368	2/167,0	83,0/ 109,8	1721/ 1379, 3	0,0	2/1,5	135/ 1436, 9

Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Сибирь» (по согласованию)																	
1.	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Пер. Первомайский, 2	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Пер. Первомайский, 4	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,0
3.	Ул.Плеханова, 34	-	40, 0	-	-	-	-	-	-	40,0	-	-	80,0	100, 0	-	-	11/ 440
4.	Ул. Декабрьских Событий, 40	-	-	10/ 8,0	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	-
5.	Ул. Куйбышева, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0	-	-	-	-	-
6.	Ул. Куйбышева, 8	90/60	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	-	-	-

7.	Ул. Горького, 3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0/ 40,0
8.	Ул. Горького,12	-	20, 0	-	-	-	-	-	-	20,0	-	-	-	-	-	-	4,0/ 160
9.	Ул. Горького,14	-	15	-	-	-	-	-	-	20,0	-	-	-	-	-	-	1,0/ 40,0
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10.	Ул. Горького,16	320/ 200	20, 0	4,0/ 20,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0
11.	Пер. Кооператив- ный, 1		-	16,0/ 30,0	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
12.	Пер. Кооперативный, 3	28,0/ 16,0	40, 0	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
13.	Пер. Кооперативный, 5	-	70, 0	16,0/ 10,0	-	-	-	-	-	-	-	34	-	-	-	-	20,0
14.	Пер. Кооперативный, 6	-	-	-	-	-	-	-	-	60,0	-	-	-	-	-	-	-
15.	Пер. Кооперативный, 7	25,0/ 50,0	50, 0	8,0/ 5,0	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-
16.	Пер. Кооперативный, 8	-	-	4,0	-	-	-	-	-	60,0	-	-	-	-	-	20,0	-
17.	Ул. Первомайская,15	-	10. 0	-	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	-
18.	Ул. Первомайская, 21	-	-	-	-	-	-	-	-	10/2 0,0	-	42	-	-	-	-	-
19.	Ул. Школьная, 24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,0	-	-	-	-	-
20.	Пер.Пролетарский, 5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,0	-	-	-	-	-
21.	Пер.Пролетарский, 6	150/ 110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,0	-	-	-	-	-

22.	Пер.Пролетарский, 9	90,0/ 70,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	10/ 100	-	-	-	-
23.	Ул.Гейштова, 1	-	-	56,0/ 30,0	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	30/ 150
24.	Ул. Гейштова, 9	-	-	2,0/ 2,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,0/ 1,0	-
25.	Ул. Гейштова, 13	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0/ 20,0	-	-	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
26.	Ул. Гейштова, 18	80,0/ 60,0	-	30,0/ 25,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27.	Ул. Павлова, 19	200/ 150	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28.	Ул. Красная, 28	30/ 41	-	-	-	-	-	-	-	12,0/ 10,0	-	-	9,0/ 90,0	-	-	-	-
29.	Ул. Школьная, 2/А	-	-	-	-	20,0/ 30,0	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	3,0/ 160
30.	Ул. Школьная, 2б	-	30, 0	-	-	-	-	-	-	-	-	4,0	-	-	-	-	3,0/ 150,
31.	Ул. Плеханова, 30	40,0/ 100	-	44,0/ 60,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32.	Ул. Димитрова, 47	-	-	-	-	-	-	-	-	40,0	-	-	10,0	-	-	-	-
33.	Ул. Димитрова, 49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-
34.	Ул. Советская, 12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/ 60,0
35.	Ул. Комсомольская, 16	-	5,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36.	Ул. Комсомольская, 18	110/ 100	10, 0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37.	Ул.Декабрьских Событий, 1	62,0/ 38,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100, 0	-	-	-	-	5,0/ 250

[illegible]

54.	Ул.Советская,13	-	-	-	-	-	-	-	1,0/ 16,0	-	-	-	-	-	-	-	-
55.	Пер. Рабочий, 9	-	-	-	-	-	-	-	-	40,0	-	-	-	-	-	-	-
56.	Пер.Рабочий, 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0/ 20,0
57.	Ул.Кузнечная, 38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,0/ 18,0
58.	Ул. Комсомольская, 16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
59.	Ул. Комсомольская, 18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,0	-	-	-	-	-
60.	Ул.Плеханова,2	50,0/ 35,0	-	-	-	-	-	-	-	100/ 100	-	6,5	-	-	-	-	-
61.	Ул.Плеханова,4	40,0/ 30,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,5	-	-	-	-	4/ 200
62.	Ул.Плеханова,6	65/40,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63.	Ул.Плеханова, 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-
64.	Ул.Плеханова,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-
65.	Ул.Плеханова,14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,0	-	-	-	-	-
	ИТОГО: 10 141,0 тыс.руб.- средства организации, в т.ч.	2139/ 1873	34 5,0	186/ 194	0,0	20,0/ 30,0	0,0	0,0	1,0/ 16,0	1320/ 430	0,0	3835	19,0/ 290,0	0/130	0,0	53,0/ 276	60,0/ 2722
Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Наш Дом» (по согласованию)																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1.	Ул. Забойщика, 1	10/12	2,5	-	-	-	-	-	-	7/7	-	5	-	-	-	-	-
2.	Ул. Забойщика, 3	15/15	2,5	-	-	-	-	-	-	5/5	-	2	-	-	-	-	-
3.	Ул. Забойщика, 5	5/5	2,5	-	-	-	-	-	-	4/4	-	3	-	-	-	-	3/15

4.	Ул. Забойщика, 14	20/20	5	-	-	15/8	2/2	-	-	-	-	20	-	-	-	-	4/80
5.	Ул. Забойщика, 16	40/40	5	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	10/7	-	-	-
6.	Ул. Забойщика, 18	40/50	5	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	12/10	-	-	3/60
7.	Ул. Забойщика, 20	40/50	5	-	-	-	-	-	-	12/8	-	30	-	17/8	-	-	6/120
8.	Ул. Забойщика, 22	30/40	5	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-0/10	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
9.	Ул. Забойщика, 24	40/60	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	30	-	20/20	-	-	-
10.	Ул. Забойщика, 25	6/6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	5/6	-	-	1/15
11.	Ул. Забойщика, 27	6/6	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	66	-	6/7	-	-	1/15
12.	Ул. Забойщика, 26	50/50	5	-	-	27/15	-	-	-	-	-	25	-	10/7	-	-	6/90
13.	Ул. Забойщика, 28	30/40	0,5	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	18/16	-	-	4/5
14.	Ул.Детская, 2	10/10	2,5	5/4	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
15.	Ул.Детская, 4	12/12	2,5	2/2	-	-	-	-	-	2/2	-	2	-	-	-	-	-
16.	Ул.Детская, 6	15/15	2,5	3/3	-	-	-	-	-	4/5	-	4	-	-	-	-	2/15
17.	Ул.Детская, 8	6/8	2,5	4/4	-	-	-	-	-	4/3	16/10	5	-	5	-	-	-
18.	Ул.Детская,10	10/8	2,5	-	--	-	-	-	1/15	3/3	-	3	-	-	-	-	1/7,5
19.	Ул.Детская,12	40/40	5	-	-	-	-	-	-	-	16/10	30	-	8/8	-	-	4/60
20.	Ул. Дударского,1	30/30	2,5	-	-	-	-	-	-	6/6	-	25	-	-	-	-	3/22,5
21.	Ул. Дударского, 2/А	20/80	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	10/10	-	-	3/45
22.	Ул. Дударского, 3	30/30	2,5	-	-	-	-	-	-	-	10/10	25	-	--	-	-	-
23.	Ул. Дударского, 5	20/20	2,5	6/7	-	-	-	-	3/35	-	-	15	-	-	-	-	-

24.	Ул. Шевченко,14	12/20	2,5	4/8	-	18/10	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-
25.	Ул. Шевченко,14/А	15/20	2,5	-	-	18/10	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-
26.	Ул. Шевченко,18	20/20	2,5	-	-	18/10	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-
27.	Ул. Шевченко,18А	20/20	2,5	-	-	18/10	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-
28.	Ул. Шевченко, 25	30/35	2,5	6/8	-	-	-	-	-	-	20/20	20	-	10/10	-	-	4/60
29.	Ул. Шевченко, 27	20/20	2,5	5/6	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	2/30
30.	Ул. Шевченко, 28	30/25	2,5	7/7	-	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	3/15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
31.	Ул. Шевченко, 29	30/30	0,5	8/8	-	-	-	-	2/20	-	-	25	-	10/10	-	-	-
32.	Ул. Шевченко, 31	25/25	5	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	10/10	-	-	-
33.	Ул. Шевченко, 32	30/30	5	-	30/30	-	-	-	-	-	-	30	-	10/10	-	-	3/45
34.	Ул. Шевченко, 39	25/25	0,5	-	25/25	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	2/30
35.	Ул. Детская, 64	5/3	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
36.	Ул. Детская, 66	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
37.	Ул. Детская, 68	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-
38.	Ул. Детская, 70	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
39.	Ул. Детская, 72	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	1/3	-	-	-	-	-	-
40.	Ул. Детская, 74	-	2,5	-	-	-	1/5	-	-	-	-	15	-	5/6	-	-	-
41.	Ул. Детская, 76	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
42.	Ул. Забойщика, 57	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-
43.	Ул. Забойщика, 59	60/60	5	50/35	-	20/17	1/1	3/15	-	20/16	4/20	15	-	30/40	-	-	4/60
44.	Ул. Забойщика, 61	60/60	5	60/	-	25/22	1/1	4/20	-	30/	4/20	15	-	30/	-	-	4/60

				45						25				40			
45.	Ул. Забойщика, 63	10/5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	15	5/6	-	-	-	8/80
46.	Пер.Шевченко, 5	-	-	2/6	2,5	5/7,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/7,5
47.	Пер. Шевченко, 2	-	-	5/5	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48.	Пер. Шевченко, 3	-	2,5	10/9	-	-	-	-	-	-	-	15	-	5/3	-	-	-
49.	Ул. Шевченко, 65	15/20	5	15/20	5	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	2/30
50.	Ул. Шевченко, 72	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	4/60
51.	Ул. Шевченко, 73	10/15	2,5	-	-	-	-	-	-	-	1/10	5	-	-	-	-	-
52.	Ул. Шевченко, 74	-	-	10/5	2,5	-	-	-	-	-	-	3	-	5/6	-	-	-
53.	Ул. Шевченко, 75	10/15	2,5	-	-	-	-	-	-	-	1/10	5	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
54.	Ул. Шевченко, 77	10/15	-	5/7	-	-	-	-	-	-	1/10	5	-	-	-	-	-
55.	Ул. Шевченко, 81	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-
56.	Ул. Шевченко, 83	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57.	Ул. Шевченко, 85	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58.	Ул. Шевченко, 86	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10/7,5	-	-	-
59.	Ул. Шевченко, 87	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5/6	-	-	-
60.	Ул. Сибирских . Партизан, 2	20/20	1	-	-	-	-	-	-	-	1/3	-	-	-	-	-	-
61.	Ул. Сибирских Партизан, 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/3	-	-	-	-	-	-
62.	Ул. Детская, 3	-	1,5	-	-	-	-	-	1/10	20/15	-	-	-	-	-	-	-
63.	Ул. Детская, 5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100/70	-	-	-
64.	Ул. Детская, 16	-	1,5	-	-	-	1/1	-	1/10	-	-	-	-	-	-	-	-
65.	Ул. Детская, 18	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
66.	Ул. Детская, 20	-	1,5	-	-	-	1/1	-	1/10	-	-	-	-	-	-	-	-
67.	Ул. Детская, 24	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	1/7,5

[illegible]

	Стахановская, 15																
89.	Ул. 2-ая Стахановская, 17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/5
90.	Ул. 2-ая Стахановская, 21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/5
91.	Ул. 2-ая Стахановская, 23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/5
92.	Пер. Бехтерева, 1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8/16	-	-	-	-
93.	Пер. Бехтерева, 2	10/10	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8/16	-	-	-	-
94.	Пер. Жуковского, 2	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/10
95.	Пер. Жуковского, 6	10/10	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
96.	Ул. Маяковского, 197	80/80	2,5	15/ 15	-	-	-	-	-	120/ 150	60/50	-	-	-	-	-	2/10
97.	Ул. Маяковского, 211	100/ 90	5	-	-	50/50	-	-	-	-	-	-	4/8	-	-	-	-
98.	Ул. Маяковского, 213	70/60	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
99.	Ул. Маяковского, 215	60/50	5	-	-	30/30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
100.	Ул. Маяковского, 217	90/80	5	30/ 20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
101.	Пер. Слюдяной, 1	-	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8/16	-	-	-	2/10
102.	Пер. Слюдяной, 2	30/30	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/10
103.	Пер. Слюдяной, 3	10/10	1,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2/10
104.	Пер. Ангарский, 2	7/7	2	-	-	-	-	-	-	4/3	-	21	-	-	-	-	-

105.	Пер. Ангарский, 4	6/6	3	-	-	-	-	-	-	4/3	-	4	-	-	-	-	1/7
106.	Пер. Ангарский, 6	9/9	-	5/3	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
107.	Пер. Ангарский, 8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-	-	-
108.	Пер. Ангарский, 10	7/7	3	-	-	-	-	-	-	3/2	-	15	-	-	-	-	1/5,5
109.	Пер. Ангарский, 12	7/7	2	-	-	-	-	-	-	4/3	-	14	-	-	-	-	-
110.	Пер. Глинка, 2	9/9	-	-	-	-	-	-	-	4/3	-	21	-	-	-	-	1/6
111.	Пер. Глинка, 4	9/9	-	-	-	-	-	-	-	4/3	-	17	-	-	-	-	1/4
112.	Пер. Глинка, 6	9/9	-	-	-	-	-	-	-	18/ 11	-	10	-	-	-	-	1/3
113.	Пер. Глинка, 23	4/4	-	3/2	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	1/5	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
114.	Пер. Глинка, 25	12/12	-	7/4	-	-	-	-	-	-	-	28	-	-	-	-	-
115.	Пер. Глинка, 27	8/8	-	5/3	-	-	-	-	-	12/ 7,5	-	10	-	-	-	-	-
116.	Пер. Глинка, 29	12/12	-	7/4	-	-	-	-	-	10/6	-	20	-	-	-	-	-
117.	Пер. Глинка, 31	13/13	-	5/3	-	-	-	-	-	15/9	-	20	-	-	-	-	-
118.	Проезд Октябрьский, 10	9/9	-	-	-	-	-	-	-	4/3	-	21	-	-	-	-	-
119.	Проезд Октябрьский, 11	8/8	-	20/ 10	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	1/5
120.	Проезд Октябрьский, 12	8/8	-	-	-	-	-	-	-	4/3	-	20	-	-	-	-	-
121.	Проезд Октябрьский, 13	12/12	-	7/4	-	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	2/11
122.	Проезд Октябрьский, 14	18/18	-	7/4	-	-	-	-	-	-	-	10	-	-	-	-	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

239.	Ул. Ярославского, 11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/4	-	1/5
240.	Ул. Ярославского, 3	-	2,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/4
241.	Ул. Ярославского, 6	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/4
242.	Ул. Ярославского, 9	-	3,8	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1/4
	ИТОГО: 8336,5 тыс.руб.- средства организации, в т.ч;	232/ 2486,8	44 8	510/ 398	55/ 55	254/ 194,5	18/ 60	14/ 74	11/ 120	407/ 414, 6	251/ 258,6	1582,4	80/ 115,4	656/ 522, 5	2/9	-	158/ 1626, 5
	ВСЕГО :	27 893,8 тыс.руб.- средства организаций.															

Управляющий делами администрации-
заместитель мэра

Г.А.Попова

Приложение № 2
Утвержден
постановлением администрации
от 23 апреля 2015 года № 289

План
текущего ремонта котельных управления образованием администрации города Черемхово на 2015 год

№ п/п	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Физический объём	Сметная стоимость, тыс. руб.	Срок исполнения	Источник финансирова ния	Ответственн ый исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	МОУ « Школа № 4 г. Черемхово»						
1.1.	Промывка системы отопления	-	Система отопления	0,0	май	местный бюджет	Директор - Щербак Н.П.
1.2.	Чистка дымоходов	ед.	2	0,0	июнь	-//-	-//-
1.3.	Ревизия задвижек, насосов, двигателя	ед.	8	0,0	июнь	-//-	-//-
1.4.	Замена циркулярного насоса К-45	ед.	1	40,0	июнь	-//-	-//-
1.5.	Замена задвижки Ø 80 мм	шт.	1	15,0	июнь	-//-	-//-
1.6.	Побелка и покраска котельной материаллы	м ²	136,3	1,0	июнь	-//-	-//-
1.7.	Ремонт тележки для подвоза угля к котлам	ед.	1	1,0	июнь	-//-	-//-
	Металл 2х1,5х0,3. Электроды	ед.	6 пачек	2,0	июль	-//-	-//-
1.8.	Ремонт пола котельной: цемент	м ²	26	1,5	июль	-//-	-//-
1.9.	Проверка манометров	шт.	6	2,0	июнь	-//-	-//-
1.10.	Приобретение термометров	ед.	5	1,0	июнь		-//-

1	2	3	4	5	6	7	8
1.11.	Ремонт обмуровки котлов: глиняная смесь Штукатурная смесь	кг кг	100 100	2,5 1,0	июль июль	-//-	-//-
1.12.	Замена колосников, экранов - отражателей	ед	6	50,0	июль	-//-	-//-
1.13.	Замена разводки отопления и отопительных приборов в котельной	м	30	40,0	июнь	-//-	-//-
1.14	Окраска подпиточного бака	кг	-//-	0	июль	-//-	
	Итого:			158,2			
2.	МОУ « Школа № 6 г. Черемхово»						
2.1	Промывка системы отопления		Система отопления	0,0	май	Местный бюджет	Директор Язвенко О.А.
2.2.	Чистка дымоходов	ед.	2	0	июнь	-//-	-//-
2.3.	Ревизия задвижек и насосов, двигателя	ед.	8	0	июнь	-//-	-//-
2.4.	Замена задвижек Ø 100 мм	шт.	1	6,0	июнь	-//-	-//-
2.5.	Замена отопительного котла	шт.	1	400,0	июнь	-//-	-//-
2.6.	Замена вентилей Ø 25мм, 30 мм	шт.	3	0,5	июнь	-//-	-//-
2.7.	Ремонт разводки отопления, отопительных приборов	м	40	30,0	июль	-//-	-//-
2.8.	Замена регистров на отопительные приборы	шт.	3	15,0	июль	-//-	-//-
2.9.	Ремонт обмуровки котлов; -цемент; -сухая штукатурка; -известь.	кг. кг кг	100 100 50	1,0 1,0 0,6	июль июль июль	-//-	-//-

1	2	3	4	5	6	7	8
2.10.	Приобретение колосников, экранов-отражателей	шт.	2	50,0	<i>июль</i>	-//-	-//-
2.11.	Побелка и покраска помещений котельной	м ²	126	10,0	<i>июль</i>	-//-	-//-
2.12.	Поверка манометров	шт.	6	2,0	<i>июль</i>	-//-	-//-
	Итого:			516,1			
3.	МОУ «Школа № 23 г. Черемхово»						
3.1.	Промывка системы отопления	-	Система отопления	0,0	май	Местный бюджета	Директор Кислова Н.Д.
3.2.	Чистка дымоходов	ед.	2	0,0	июнь	-//-	-//-
3.3.	Ревизия задвижек, насосов, двигателя	ед.	6	0,0	июнь	-//-	-//-
3.4.	Приобретение колосников, экранов -отражателей	ед.	5	40,0	июнь	-//-	-//-
3.5.	Приобретение насоса с двигателем	ед.	1	35,0	июнь	-//-	-//-
3.6.	Ремонт обмуровки котла №2: -кирпич ; -цемент;	шт. кг.	400 500	20.0 2,0	июль	-//-	-//-
3.7.	Поверка манометров	шт.	6	2,0	июнь	-//-	-//-
3.8.	Косметический ремонт помещений котельной	м ²	126	10,0	июнь	-//-	-//-
3.9.	Замена отопительного котла	ед.	1	400,0	июль	-//-	-//-
	Итого:			509,0			
4.	МОУ «Школа № 30 г. Черемхово»						
4.1.	Промывка системы отопления	-	-	0,0	май	-//-	Директор - Колотыгина А.В.

1	2	3	4	5	6	7	8
4.2.	Чистка дымоходов	ед.	2	-	июнь	-//-	Директор Колтыгина А.В.
4.3.	Ревизия задвижек, насосов, двигателя	ед.	6	-	июнь	-//-	
4.4.	Поверка манометров	шт.	6	2,0	июнь	-//-	-//-
4.5.	Косметический ремонт помещений котельной	м ²	130	4,0	июнь	-//-	-//-
4.6.	Приобретение колосников, экранов - отражателей	ед.	4	46,0	июнь	-//-	-//-
4.7.	Замена кранов Ø от 20 до 32 мм	ед.	6	1,6	июнь	-//-	-//-
4.8.	Замена задвижек Ø 50 мм, 80 мм, 100 мм	шт.	7	32,0	июнь	-//-	-//-
4.9.	Ремонт обмуровки котлов; -кирпич; -цемент.	шт. кг	400 500	20,0 2,4	июль июль	-//-	-//-
	Итого:			88,0			
	Всего по текущему ремонту котельных:	1271,3 тыс. руб. за счёт средств местного бюджета					

Используемые сокращения:

- Ø – диаметр;
- МОУ – муниципальное общеобразовательное учреждение.

Управляющий делами администрации -
заместитель мэра города

Г.А. Попова

Приложение № 3
УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
от 23 апреля 2015 года № 289

План

основных мероприятий по подготовке коммунального и теплоэнергетического хозяйства города Черемхово на
2015 год

№	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Физический объем	Сметная стоимость, тыс.руб.	Срок исполнения	Источник финансирования	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8
ТЭЦ-12 ОАО «Иркутскэнерго»							
1.	Луч «Первомайский»						
1.1.	Участок теплотрассы от ТК-51 до жилого дома № 37 ул. Плеханова	м	40	717	Июнь-август	Внебюджетные средства	На основании конкурса
1.2.	Участок теплотрассы от ТК-ВП-2-5 до ВП-2-6 по ул. Демьяна Бедного	м	35	602	Июнь-август	-//-	-//-
1.3.	Участок теплотрассы от ТК-46-29-1 до ул. Ленина № 18	м	34	532	Июнь-август	-//-	-//-
1.4.	Участок теплотрассы от ТК-41-27 до жилого дома № 1/Б ул. Лермонтова	м	39	653	Июнь-август	-//-	-//-
1.5.	Участок теплотрассы от ТК-46-12 до жилого дома № 2 ул. Куйбышева	м	35	446	Июнь-август	-//-	-//-
1.6.	Участок теплотрассы от ТК-46-28 до ул. Ленина, 18	м	33	395	Июнь-август	-//-	-//-
1	2	3	4	5	6	7	8
1.7.	Участок распределительных тепловых сетей	м	56	611	Июнь-	Внебюджетн	ТЭЦ-12 ОАО

	теплотрассы от ВП-8а до ВП-8-1 по ул. Горького				август	ые средства	«Иркутскэнерго»
1.8.	Участок распределительных тепловых сетей теплотрассы от ТК-41-10-1 до ТК-41-10-2 ул.Бульварная, 6	м	77	723	Июнь-август	-//-	-//-
1.9.	Участок распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-23 до ТК--5-7а -24 по ул. Глинки	м	44	287	Июнь-август	-//-	-//-
1.10.	Участок распределительных тепловых сетей теплотрассы от ТК-55-18 до жилого дома № 25 по ул. Советская.	м	15	154	Июнь-август	-//-	-//-
1.11.	Участок распределительных тепловых сетей теплотрассы ТК-55-28 до жилого дома №12 по ул. Советская	м	10	111	Июнь-август	-//-	-//-
1.12.	Участок распределительных тепловых сетей теплотрассы от ТК-51-2-1 до дома детства и юношества по ул. Декабрьских Событий, 43	м	18	164	Июнь-август	-//-	-//-
1.13.	Участок распределительных тепловых сетей теплотрассы от ВП-2-21 до жилого дома № 4 ул. Ферефорова.	м	30	205	Июнь-август	-//-	-//-
1.14.	Участок распределительных тепловых сетей теплотрассы от ТК-41-11-1 до жилого дома № 16 ул. Орджоникидзе	м	25	183	Июнь-август	-//-	-//-
1.15.	Участок распределительных тепловых сетей теплотрассы от ТК-2-26 до жилого дома № 16 по ул. Фрунзе.	м	10	112	Июнь-август	-//-	-//-
1.16.	Капитальный ремонт участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-24 до ТК-5-7а-25 по ул. Глинки	м	30	215,7	сентябрь	-//-	-//-
1.17.	Капитальный ремонт участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-24 до жилого дома № 4 по ул. Глинки	м	19	97,5	август	-//-	-//-
1	2	3	4	5	6	7	8
1.18.	Капитальный ремонт участка распределительных	м	15	82,9	август	-//-	ТЭЦ-12

	тепловых сетей от ТК-5-7а-25 до жилого дома № 2 по ул. Глинки						ОАО «Иркутскэнерго»
	Итого:		565	6291,1			
2.	Луч «Храмцовский»						
2.1.	Капитальный ремонт участка распределительных тепловых сетей от ТК-97 до ул. Шевченко, 66	м	112	1674	Июнь-август	Внебюджетные средства	-//-
2.2.	Капитальный ремонт участка распределительных тепловых сетей от жилого дома № 55 по ул. Забойщика до жилого дома № 68 по ул. Шевченко	м	85	803	Июнь-август	-//-	-//-
	Итого:		197	2477,0			
	Всего по капитальному ремонту и реконструкции теплотрасс от ТЭЦ-12:	м	762	- 8768,1- тыс. руб. средства организации			
ООО «Водозабор города Черемхово»							
1.	Ремонт насоса с заменой ротора; - насос 18 НДС – 1 подъём ВЗС; - насос 10 НМКх2– 2 подъём ВЗС; - насос ЦН 1000/180 – 2 подъём ВЗС; - насос А2500/62 – 2 подъём ВЗС, - насос 200Д60- насосная станция №2 - насос А2500/62 - насосная станция № 2	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	13 2 4 4 1 1 1	1013	1-4 квартал	Внебюджетные средства	Генеральный директор Грузинцев А.А.
2.	Перегрузка и ремонт контактных осветителей блока фильтров № 5, № 6, № 14 водоочистной станции ВЗС	шт.	3	1516	1квартал	-//-	-//-
3.	Демонтаж и замена задвижек, обратных клапанов на ВЗС	шт.	21	824	1-4квартал	-//-	-//-
4.	Ремонт трансформаторов ТМЗ 1000/6, ТДМ-503	шт..	2	188	3 квартал	-//-	-//-
5.	Ремонт кран-балок и электроталей	шт.	3	84	3 квартал	-//-	-//-
1	2	3	4	5	6	7	8
6.	Ремонт, обшивка, утепление фасада здания ВОС	-	1здание	836	2-3	-//-	-//-

					квартал		
7.	Ремонт кровли здания блока фильтров ВОС		-//-	728	2-3 квартал	-//-	-//-
8.	Наладка и испытание электрооборудования ТП-35/6кВ. «Водозабор»			276	1-4 квартал	-//-	-//-
	Итого: ВЗС			5465			
9.	Ремонт насосов 20НДН	шт.	2	114	1квартал	-//-	-//-
10.	Ремонт компрессора НВЭ-4,8	шт.	1	102	4квартал	-//-	-//-
11.	Ремонт трансформаторов ТДС-35, ТМ-400, ТМ-630/35, ТМ-250, ТМ-1000 на НС №2	шт.	6	902	2-3 квартал	-//-	-//-
12.	Ремонт щитов управления	шт.	13	440	1квартал	-//-	-//-
	ИТОГО: 1558 тыс.руб.			1558			
ООО «Водоканал города Черемхово»							
1.	Ремонт насоса 1Д200/90 на Каркасной п/к и 1Д315/71 на насосной станции № 3	шт.	2	523	1-4 квартал	Внебюджетные средства	Начальник насосных станций
2.	Ремонт насоса 6НДВ на насосной станции № 4	шт.	1	63	1-4 квартал	-//-	-//-
3.	Ремонт насоса РЧВ на Каркасной подкачной насосной станции	шт.	1	423	2-3 квартал	-//-	Начальник участка водопровода
4.	Замена задвижек на насосных станциях	шт	4	913	1-4 квартал	-//-	-//-
5.	Замена водопровода в п.Касьяновка от ул. Ярославского до ул.Осипенко Ø -100 мм.	м	180	347	2-4 квартал	-//-	-//-
6.	Замена водопровода по ул. Шевченко, 67,69 Ø-150мм.	м	100	152	2-4 квартал	-//-	-//-
7.	Замена водопровода от ул. Плеханова, 6/Б до домов №5/А,3/Б, 3 по ул.Декабрьских Событий Ø -100	м	125	66	2-4 квартал	-//-	-//-
1	2	3	4	5	6	7	8

8.	Замена водопровода от ул. 2-ая линейная до водоразборной колонки № 64 по ул 1-ая Линейная Ø-200	м	250	1370	2-4 квартал	Внебюджетные средства	-//-
9.	Замена водопровода по ул.Оджоникидзе, 21-23	м	200	316	2-4 квартал	-//-	-//-
10.	Замена водопровода по ул.Фереферова от дома № 68 до водоразборной колонки № 68 Ø 150 мм	м	150	700	2-4 квартал	-//-	-//-
11.	Замена водопровода от водоразборной колонки № 145 по ул. Щорса до ул. Клубной с установкойдополнительной водоразборной колонки Ø 100 мм	м	500	2321	2-4 квартал	-//-	-//-
12.	Замена водопровода по ул. Красная, 38 до ул. Красная, 28 Ø 100 мм	м.	200	479,0	2-3 квартал	-//-	-//-
13.	Замена водопровода от водоразборной колонки № 24 до водоразборной колонки № 253 по ул. 3-ая Красноармейская. Ø 100 мм	м.	300	587	2-3 квартал	-//-	-//-
14.	Замена водопровода от ул. Карьерная до ул. Маяковского, 207. Ø 50 мм	м	130	424	2-4 квартал	-//-	Начальник участка водопровода
15.	Замена водопровода от МОУ № 6 по ул. Ярославского до врезки на д. Касьяновка	м	300	583	2-4 квартал	-//-	-//-
16.	Ремонт водоразборных колонок	ед.	6	208	1-4 квартал	-//-	-//-
17.	Установка пожарных гидрантов	шт.	12	844	1-4 квартал	-//-	-//-
	ИТОГО: 10 919 тыс.руб		2435м	10919			
18.	Ремонт запорной арматуры и водоразборных колонок	м		729	1-4 квартал	-//-	-//-
19.	Установка люков с крышками	шт	30	101	1-4 квартал	Внебюджетные средства	Начальник ВОС
20.	Ремонт стен и днища пескоголовок и замена стоек на первичных отстойниках	ед.	2	387	3 квартал	-//-	-//-

1	2	3	4	5	6	7	8
21.	Замена тросов	м.	80	275	2 квартал	Внебюджетн ые средства	-//-
22.	Ремонт аэролифтов	ед.	1	1000	2-квартал	-//-	-//-
23.	Замена участка напорной канализации по ул. Озерной Ø 300 мм	м.	50	464	2-3 квартал	-//-	-//-
24.	Ремонт коллектора по пер. Химиков,5 Ø 160 мм	м.	55	189	1-3 квартал	-//-	-//-
25.	Ремонт колодцев на главном коллекторе	шт	10	1230	2-3 квартал	-//-	-//-
26.	Ремонт выгребных ям от дома № 72 до дома № 122 по ул. Первомайская.	шт.	2	305	1-4 квартал	-//-	-//-
	Итого:		140	3850			
27.	Ремонт насосов КМ-43-30, КМ80-50-200, К 60М	шт.	4	332	3-4 квартал	-//-	-//-
28.	Ремонт распределительных щитов, панелей питания, шкафов управления	шт	12	401	3 квартал	-//-	-//-
29.	Ремонт трасформатора сварочного	шт.	2	252	2 квартал	-//-	-//-
30	Ремонт электрокалорифера ЭКВ-40	шт	1	91	2 квартал	-//-	-//-
31	Ремонт воздуходувок	шт	5	114	1-4 квартал	-//-	-//-
32	Планово-предупредительный ремонт сетей и колодцев			4223			
	Итого:			26845			
	Всего по капитальному ремонту водопроводно-канализационного хозяйства:			- 26 845,0 руб. средства организации			
ООО «Теплосервис»							
	Котельная по ул. Свердлова, 25						
1.	Гидравлические испытания на прочность и плотность оборудования котельной тепловой сети	-	-	15,29	май	Внебюджетн ые средства	ИП Баранов С.А.

1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Гидравлические испытания на прочность и плотность оборудования котельной тепловой сети	-	-	15,29	май	Внебюджетные средства	ИП Баранов С.А.
2.	Гидравлическая промывка оборудования котельной и тепловой сети	-	-	18,5	май	-//-	-//-
3.	Чистка боровов и газоходов	шт.	1	5,3	май	-//-	-//-
4.	Чистка котлов	ед.	4	21,07	май	-//-	-//-
5.	Ремонт трубопроводов котельной и тепловых сетей	т	0,44	24,8	июль	-//-	-//-
6.	Ревизия и ремонт запорной арматуры (с опрессовкой) и тепловых сетей	ед.	30	148,5	май	-//-	-//-
7.	Ревизия и ремонт электрического оборудования	ед.	5	17,9	июль	-//-	-//-
8.	Восстановление тепловой изоляции внутри котельной	ед.	1	26,0	июль	-//-	-//-
9.	Ревизия и ремонт насосного оборудования	ед.	3	17,9	июнь	-//-	-//-
10.	Восстановление антикоррозийной защиты металлических конструкций здания и сооружений котельной, трубопроводов котельной	м ²	120	2,8	июль	-//-	-//-
11.	Восстановление тепловой изоляции тепловой сети	м ²	0,5	11,36	июль	-//-	-//-
12.	Комплектация средств пожаротушения (оборудование противопожарного щита)	-	-	17,06	июль	-//-	-//-
13.	Ревизия системы шлакозолоудаление	ед.	1	5,55	июль	-//-	-//-
14.	Замена сгоревших колосников	ед.	25	103,35	август	-//-	-//-
15.	Побелка, покраска оборудования, помещения внутри котельной, фасада котельной	м ²	250	11,1	август	-//-	
16.	Поверка и ремонт манометров	ед.	7	3,17	август	-//-	-//-
17.	Подготовка и аттестация персонала. Обеспечение технической документацией (ПТЭ и ТБ)	-	-	-	август	-//-	-//-

1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Ремонт обмуровки котлов	м ³	0,9	21,5	август	-//-	-//-
19.	Ревизия и регулировка предохранительных клапанов	ед.	2	1,38	июнь	-//-	-//-
20.	Создание нормативного запаса топлива	т.	42	53,7	сентябрь	Внебюджетные средства	ИП Баранов С.А.
	Итого:			334,7			
2.	Котельная по ул. Антосяк, 17						
2.1	Восстановление антикоррозионной защиты металлических конструкций, здания и сооружений котельной, трубопроводов котельной	м ²	120	2,8	июль	Внебюджетные средства	ИП Баранов С.А.
2.2	Гидравлическая промывка оборудования котельной и тепловой сети	-	-	11,9	май	-//-	-//-
2.3.	Гидравлические испытания на прочность и плотность оборудования котельной и тепловой сети	-	-	10,7	май	-//-	-//-
2.4	Чистка боровов, газоходов	м ²	16	5,3	май	-//-	-//-
2.5	Чистка котлов	ед.	4	21,1	май	-//-	-//-
2.6	Поверка и ремонт манометров	ед.	7	3,17	июнь	-//-	-//-
2.7	Ревизия и ремонт запорной арматуры (с опрессовкой) котельной и тепловых сетей	ед.	15	75,66	июнь	-//-	-//-
2.8	Ревизия и ремонт насосного оборудования	ед.	3	17,9	июнь	-//-	-//-
2.9	Ревизия и ремонт электрического оборудования	ед.	3	14,3	июль	-//-	-//-
2.10.	Ремонт трубопроводов котельной и тепловых сетей	т.	0,2	11,3	июнь	-//-	-//-
2.11.	Восстановление тепловой изоляции внутри котельной и тепловой сети	м ³	0,5	11,36	июль	-//-	-//-
2.12.	Ревизия и регулировка предохранительных клапанов	ед.	2	1,4	июнь	-//-	-//-
2.13.	Ремонт обмуровки котлов	м ³	2	21,5	июль	-//-	-//-
2.14.	Комплектация средств пожаротушения (оборудование противопожарного щита)	-	-	17,07	август	-//-	-//-
2.15.	Побелка, покраска внутри котельной, фасада,	м ²	200	11,1	август	-//-	-//-

	покраска оборудования						
1	2	3	4	5	6	7	8
2.16.	Подготовка и аттестация персонала. Обеспечение технической документацией (ПТЭ и ТБ)	-	-	0	август	-//-	-//-
2.17.	Ревизия и ремонт СКипа (системы шлакозолоудаления)	ед.	1	5,6	август	Внебюджетные средства	ИП Баранов С.А.
2.18.	Замена сгоревших колосников	ед.	10	41,34	сентябрь	-//-	-//-
2.19.	Создание нормативного запаса топлива	т.	42	53,6	сентябрь	-//-	-//-
	Итого:			334,7			
3.	Котельная пер. 4-ый Заводской, 1						
3.1.	Восстановление антикоррозийной защиты металлических конструкций здания и сооружений котельной, трубопроводов котельной	м ²	130	3,0	май	-//-	ИП Панасюк А.А.
3.2.	Чистка котлов	ед.	2	10,54	май	-//-	-//-
3.3.	Гидравлические испытания на прочность и плотность оборудования котельной и тепловой сети	-		30,88	август	-//-	-//-
3.4.	Поверка манометров	ед.	7	3,2	июнь	-//-	-//-
3.5.	Ревизия и ремонт запорной арматуры (с опрессовкой) котельной и тепловой сети	ед.	17	83,71	май	-//-	-//-
3.6.	Ревизия и ремонт насосного оборудования	ед.	5	20,7	июнь	-//-	-//-
3.7.	Ревизия и ремонт электрического оборудования	ед.	12	17,9	июнь	-//-	-//-
3.8.	Восстановление тепловой изоляции внутри котельной и тепловой сети	м ³	2,0	40,9	июль	-//-	-//-
3.9.	Ремонт системы ШЗУ	м	12	5,6	июль	-//-	-//-
3.10.	Ревизия, регулировка предохранительных клапанов	ед.	2	1,4	июль	-//-	-//-
3.11.	Ремонт трубопроводов котельной и тепловых сетей	-	-	22,5	июль	-//-	-//-
3.12.	Гидравлическая промывка оборудования котельной и тепловой сети	-	-	32,8	июнь	-//-	-//-
3.13.	Замена сгоревших колосников	ед.	12	49,6	август	-//-	-//-

3.14.	Комплектация средств пожаротушения (оборудование противопожарного щита)	-	-	17,07	август	-//-	-//-
1	2	3	4	5	6	7	8
3.15.	Побелка, покраска внутри котельной, фасадов, покраска оборудования	м ²	300	11,74	август	Внебюджетные средства	-//-
3.16.	Подготовка и аттестация персонала. Обеспечение технической документацией (ПТЭ и ТБ)	-	-	-	август	-//-	-//-
3.17.	Создание нормативного запаса топлива	т	49	62,56	сентябрь	-//-	-//-
	Итого:			414,1			
4.	Котельная по ул. Сибирская, 3/А					Внебюджетные средства	ИП Баранов С.А.
4.1	Чистка котлов	ед.	2	10,5	май	-//-	-//-
4.2	Чистка боровов и газоходов	м ²	15	5,3	май	-//-	-//-
4.3.	Гидравлические испытания на прочность и плотность оборудования котельной и тепловой сети	-	-	6,1	май	-//-	-//-
4.4	Гидравлическая промывка оборудования котельной и тепловой сети	-	-	8,9	май	-//-	-//-
4.5	Ревизия и ремонт насосного оборудования	ед.	3	12,8	июнь	-//-	-//-
4.6	Ревизия и ремонт электрического оборудования	ед.	5	17,9	июнь	-//-	-//-
4.7	Ревизия и ремонт запорной арматуры (с опресовкой) котельной и тепловой сети	ед.	8	72,6	июнь	-//-	-//-
5.8	Поверка и ремонт манометров	ед.	8	3,6	июнь	-//-	-//-
4.9.	Восстановление тепловой изоляции внутри котельной и тепловой сети	м ³	0,5	11,36	-	-//-	-//-
4.10.	Комплектация средств пожаротушения (оборудование противопожарного щита)	-	-	17,07	июль	-//-	-//-
4.11.	Ремонт обмуровки котлов	м ³	2	21,5	июль	-//-	-//-
4.12.	Ревизия, регулировка предохранительных клапанов	ед.	2	1,4	июль	-//-	-//-

4.13.	Восстановление антикоррозийной защиты металлических конструкций зданий и сооружений котельной, трубопроводов котельной	м ²	120	2,8	август	-//-	-//-
1	2	3	4	5	6	7	8
4.14.	Побелка, покраска внутри помещения котельной, фасада, покраска оборудования	м ²	300	11,2	август	-//-	-//-
4.15.	Подготовка и аттестация персонала. Обеспечение технической документации (ПТЭ и ТБ)	-	-	-	август	Внебюджетные средства	ИП Баранов С.А.
4.16.	Создание нормативного запаса топлива	т.	23	29,4	август	-//-	-//-
	Итого:			257,22			
5.	Котельная по ул. 1-ая Рудничная, 29						
5.1.	Восстановление антикоррозионной защиты металлических конструкций, зданий и сооружений котельной	м ²	120	2,8	май	-//-	ИП Панасюк А.А.
5.2.	Восстановление тепловой изоляции внутри котельной и тепловой сети	м ³	1,3	21,5	май	-//-	-//-
5.3.	Чистка котлов, боровов	ед.	4	26,34	май	-//-	-//-
5.4.	Гидравлические испытания на прочность и плотность оборудования котельной и тепловой сети, водопровода	-	-	15,3	июнь	-//-	-//-
5.5.	Гидравлическая промывка оборудования котельной и тепловой сети	-	-	18,5	июнь	-//-	-//-
5.	Ремонт системы ШЗУ	м	10	5,6	июнь	-//-	-//-
5.7.	Поверка и ремонт минометов	ед.	10	4,5	июнь	-//-	-//-
5.8.	Ревизия и регулировка предохранительных клапанов	ед.	4	1,4	июнь	-//-	-//-
5.9.	Ревизия и ремонт запорной арматуры (с опрессовкой)	ед.	30	148,5	июнь	-//-	-//-
5.10.	Ревизия и ремонт насосного оборудования	ед.	3	17,9	июнь	-//-	-//-
5.11.	Ревизия и ремонт электрического оборудования	ед.	10	62,0	июнь	-//-	-//-

5.12.	Замена сгоревших колосников	ед.	15	62,2	июль	-//-	-//-
5.13.	Ремонт обмуровки котлов	м ³	0,08	8,4	июль	-//-	-//-
5.14.	Побелка, покраска внутри помещения котельной, фасада, покраска оборудования	м ²	60	14,5	август	-//-	-//-
1	2	3	4	5	6	7	8
5.15.	Комплектация средств пожаротушения (оборудование противопожарного щита)	-	-	17,07	сентябрь	Внебюджетные средства	ИП Панасюк А.А.
5.16.	Подготовка и аттестация персонала. Обеспечение технической документации (ПТЭ и ТБ)	-	-	-	сентябрь	-//-	-//-
5.17.	Создание нормативного запаса топлива	т.	42	53,6	сентябрь	-//-	-//-
	Итого:			460,53			
6.	Котельная по ул. Толстого, 12						
6.1	Чистка котлов	ед.	2	10,5	июнь	Внебюджетные средства	ИП Баранов С.А.
6.2	Чистка боровов и газоходов	м ²	15	5,3	июнь	-//-	-//-
6.3.	Ревизия и ремонт запорной арматуры (с опресовкой)	ед.	8	27,8	июнь	-//-	-//-
6.4	Ревизия и регулировка предохранительных клапанов	ед.	1	0,7	июнь	-//-	-//-
6.5	Поверка манометров	ед.	4	1,4	июнь	-//-	-//-
6.6.	Гидравлическая промывка оборудования котельной и тепловой сети	-	-	2,2	июнь	-//-	-//-
6.7	Гидравлические испытания на прочность и плотность оборудования котельной и тепловой сети	-	-	1,5	июнь	-//-	-//-
6.8.	Восстановление тепловой изоляции внутри котельной и тепловой сети	м ³	1,5	12,3	июнь	-//-	-//-
6.9.	Восстановление антикоррозионной защиты металлических конструкций, здания и сооружений котельной, трубопроводов котельной	м ²	30	8,1	июнь	-//-	-//-

6.10.	Ремонт обмуровки котлов	м ³	0,08	8,4	июль	-//-	-//-
6.11.	Ревизия и ремонт электрического оборудования	ед.	3	10,7	июль	-//-	-//-
6.12.	Ремонт насосного оборудования	ед.	2	5,6	июль	-//-	-//-
6.13.	Подготовка и аттестация персонала. Обеспечение технической документации (ПТЭ и ТБ)	-	-	-	июль	-//-	-//-
6.14.	Побелка, покраска внутри помещения котельной, покраска оборудования	м ²	150	9,2	июль	Внебюджетные средства	ИП Баранов С.А.
1	2	3	4	5	6	7	8
6.15.	Комплектация средств пожаротушения (оборудование противопожарного щита)	-	-	8,5	август	-//-	-//-
6.16.	Замена сгоревших колосников	ед.	12	74,5	август	-//-	-//-
6.17.	Создание нормативного запаса топлива	т.	9	11,5	сентябрь	-//-	-//-
	Итого:			188,6			
7.	Котельная по ул. Торговая, 1						
7.1.	Чистка котлов	ед.	2	5,3	июнь	Внебюджетные средства	ИП Панасюк А.А.
7.2.	Чистка боровов и газоходов	м ²	15	5,3	июнь	-//-	-//-
7.3.	Ревизия и ремонт запорной арматуры (с опрессовкой)	ед.	10	31,19	июнь	-//-	-//-
7.4.	Поверка и ремонт манометров	ед.	4	1,8	июнь	-//-	-//-
7.5.	Замена сгоревших колосников	ед.	12	49,6	август	-//-	-//-
7.6.	Гидравлическая промывка оборудования котельной и тепловой сети	-	-	2,2	июнь	-//-	-//-
7.7.	Гидравлические испытания на прочность и плотность оборудования котельной и тепловой сети	-	-	1,5	июнь	-//-	-//-
7.8.	Восстановление тепловой изоляции внутри котельной	м ³	1,5	2,3	июнь	-//-	-//-
7.9.	Восстановление антикоррозионной защиты					-//-	-//-

	металлических конструкций зданий и сооружений котельной	м ²	30	0,2	июнь		
7.10.	Ремонт обмуровки котла	м ³	0,08	16,1	июль	-//-	-//-
7.11.	Ревизия и ремонт электрического оборудования	ед.	3	10,7	июль	-//-	-//-
7.12.	Ревизия и ремонт насосного оборудования	ед.	2	5,6	июль	-//-	-//-
7.13.	Ревизия и регулировка предохранительных клапанов	ед.	1	0,7	июнь	-//-	-//-
1	2	3	4	5	6	7	8
7.14.	Подготовка и аттестация персонала. Обеспечение технической документации (ПТЭ и ТБ)	-	-	-	июль	-//-	-//-
7.15.	Побелка, покраска внутри помещения котельной, покраска оборудования	м ²	150	10,8	июль	-//-	-//-
7.16.	Комплектация средств пожаротушения (оборудование противопожарного щита)	-	-	8,5	август	-//-	-//-
7.17.	Создание нормативного запаса топлива	т.	9	11,5	сентябрь	Внебюджетн ые средства	ИП Панасюк А.А.
	Итого:			163,5т.р.			
	ВСЕГО: по текущему ремонту котельных и планового запаса топлива			2 318,87 тыс. руб., в т. ч.: топливо – 275,86 тыс. руб. - средства организац и			
ОАО « Иркутская электросетевая компания Центральные электрические сети»							
1.	Капитальный ремонт ЛЭП-6кВ, фидер№10 «Западная-3-, Западная-1»	шт	1	1680	30.06.2015	Внебюджетн ые средства	Начальник группы сопровожд

							ения Грусов В.М.
2.	ЛЭП-6кВ, фидер 11,13 Западная 1 -завод Карла Маркса (двухцепная)	шт.	1	976	30.06.2015	-//-	-//-
3.	ПС-35кВ Западная-3,СРМВ-6 яч.22	шт	1	6	30.04.2015	Внебюджетн ые средства	Начальник группы подстанций Евдокимов В.П.
1	2	3	4	5	6	7	8
4.	ПС-35Кв западная-3, СР МВ-бчч.	шт	1	38	30.04.2015	-//-	-//-
5.	ПС-35кВ Ново Гришевская, СР МВ-35 Восточная	шт.	1	12.6	31.10.2015	-//-	-//-
6.	ПС -35кВ Ново Гришевская, СР МВ-35 Т-1	шт	1	11,7	30.10.2015	-//-	-//-
7.	ПС-35кВ Ново Гришевская СР МВ -35 Т-2	шт.	1	11,7	30.10.2015	-//-	-//-
8.	ПС-35кВ. Ново Гришевская, СР МВ-35 ТЭЦ-12	шт	1	33,8	30.10.2015	-//-	-//-
9.	ПС-35кВ Первомайская, ЛР-35 Западная-3	шт	1	7,7	30.09.2015	-//-	-//-
10.	ПС-35кВ. Первомайская, ЛР--35 ТЭЦ-12	шт.	1	7,7	30.09.2015	-//-	-//-
11.	ПС-35кВ Первомайская, СР-2-35	шт.	1	7,7	30.09.2015г	-//-	-//-
12.	ПС-35кВ ЧНФ, СР ЛР-35 «ТЭЦ-12»	шт	1	7,7	30.08.2015	-//-	-//-
13.	ПС-35кВ ЧНФ, СР ЛР-35 Восточная	шт	1	7,7	30.08.2015г	-//-	-//-
14.	ПС-35кВ ЧНФ. СР ТР.-35 Т-1	шт	1	7,7	30.08.2015г	-//-	-//-
15.	ПС-35кВ ЧНФ. СР ШР-35 «ТЭЦ-12»	шт	1	7,7	30.08.2015.	-//-	
16.	ПС-35кВ ЧНФ, СР ШР-35 Восточная	шт	1	7,7	30.08.2015	-//-	-//-
17.	ПС-35кВ ЧНФ, СР ШР -35 ТН	шт.	1	7,7	30.08.2015	-//-	-//-
18.	РП-6кВ Западная-1, СР МВ-6 Ввод ТЭЦ12 ц. «А»	шт	1	6,5	31.03.2015	-//-	-//-

	яч.2						
19.	РП-6кВ Западная-1, СР МВ -6 Ввод ТЭЦ-12 ц. «Б» яч.1	шт.	1	6,5	31.03.2015	-//-	-//-
20.	РП-6кВ Западная-1, СР МВ -6 Гор. сеть яч.3	шт.	1	6,5	31.03.2015	-//-	-//-
21.	РП-6кВ западная-1 СР МВ-6 Гор.сеть яч.4	шт.	1	6,5	31.03.2015	-//-	-//-
22.	РП-6кВ Западная-1 СР МВ -6 Гор.сеть яч.6	шт	1	6,5	31.03.2015	-//-	-//-
23.	РП-6 кВ Западная-1, СР МВ-6 Гор.сеть яч.7	шт.	1	6,5	31.03.2015	-//-	-//-
24.	РП-6 кВ Западная-1, СР МВ-6 Железная дорога яч.8	шт	1	6,5	31.03.2015	Внебюджетн ые средства	-//-
1	2	3	4	5	6	7	8
25.	РП-6кВ Западная-1 СР МВ -6 Загот. зерно яч №.5	шт.	1	6,5	31.03.2015	-//-	-//-
26.	РП-6кВ Западная-1, СР МВ-6 Загот.зерно яч.5	шт	1	6,5	31.03.2015	-//-	-//-
26.	РП-6 Западная-1, СР МВ -6 Западная-3 яч.10	шт.	1	6,5	31.03.2015	-//-	-//-
27.	РП-6 кВ Западная-1, СР МВ-6 з-д К.Маркса яч.11	шт	1	6,5	31.03.2015	-//-	-//-
28.	РП-6кВ Западная-1 СР МВ-6 з-д К.Маркса яч.13	шт	1	21,8	31.03.2015	-//-	-//-
	Итого: 2 932,4 тыс.руб.- средства организации						
Филиал ОГУЭП «Облкоммунэнерго» «Черемховские электрические сети»							
1.	Капитальный ремонт ВЛ- 0,4 кВ от ТП-70 фид. «пер.Свободы», фидер «пер. Глинки»	км	2,5	1401,00	июнь- август	Внебюджетн ые средства	Филиал ОГУЭП «Облкомму нэнерго» «Черемховс кие электрическ ие сети»
	Итого: 1 401тыс.руб.- средства организации						

Перечень сокращений:

- ОАО - открытое акционерное общество;
- ТК- тепловая камера;
- Ø –диаметр;

- ООО – общество с ограниченной ответственностью;
- ВОС - водоочистные сооружения;
- ИП – индивидуальный предприниматель;
- ПТЭ и ТБ – правила технической эксплуатации и техники безопасности;
- ШЗУ – шлакозолоудаление;
- ОГУЭП – областное государственное унитарное энергетическое предприятие;
- РП – распределительная подстанция;
- МВ -масляный выключатель;
- СР- секционный разъединитель;
- ЛР - линейный разъединитель;
- ПС - подстанция;
- ШР- шинный разъединитель;
- ВЛ- высоковольтная линия;
- ТП-трансформаторная подстанция;
- кВ- киловольт;
- ЧНФ - Чулочно-носочная фабрика;
- ВЗС - водозаборное сооружение;
- ВОС- водоочистные сооружения;
- ЛЭП - линия электропередач;
- ВП - воздушный павильон.

Управляющий делами администрации -
заместитель мэра города

Г.А. Попова

Приложение № 4
к постановлению администрации
от 23 апреля 2015 года № 289

План
капитального ремонта и реконструкции теплотрасс от ТЭЦ-12 открытого акционерного общества «Иркутскэнерго»
в городе Черемхово на 2015 год

№	Наименование мероприятий	Ед. изм.	Физический объём	Сметная стоимость, тыс.руб.	Срок исполнения	Источник финансирования	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8
Замена ветхих тепловых сетей							
1.	Луч «Первомайский»						
1.1.	Участок теплотрассы от ТК-51 до жилого дома № 37 ул. Плеханова	м	40	717	Июнь-август	Внебюджетные средства	На основании конкурса
1.2.	Участок теплотрассы от ТК-ВП-2-5 до ВП-2-6 ул. Демьяна Бедного	м	35	602	Июнь-август	-/-	-/-
1.3.	Участок теплотрассы от ТК-46-29-1 до ул. Ленина, 18	м	34	532	Июнь-август	-/-	-/-
1.4.	Участок теплотрассы от ТК-41-27 до жилого дома № 1/Б ул. Лермонтова	м	39	653	Июнь-август	-/-	-/-
1.5.	Участок теплотрассы от ТК-46-12 до жилого дома № 2 ул. Куйбышева	м	35	446	Июнь-август	-/-	-/-
1.6.	Участок теплотрассы от ТК-46-28 до ул. Ленина, 18	м	33	395	Июнь-август	-/-	-/-
1	2	3	4	5	6	7	8

1.7.	Участок распределительных тепловых сетей теплотрассы от ВП-8а до ВП-8-1 по ул. Горького	м	56	611	Июнь-август	Внебюджетные средства	ТЭЦ-12 ОАО «Иркутскэнерго»
1.8.	Участок распределительных тепловых сетей теплотрассы от ТК-41-10-1 до ТК-41-10-2 ул.Бульварная	м	77	723	Июнь-август	-//-	-//-
1.9.	Участок распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-23 до ТК--5-7а -24 по ул. Глинки	м	44	287	Июнь-август	-//-	-//-
1.10.	Участок распределительных тепловых сетей теплотрассы от ТК-55-18 до жилого дома № 25 по ул. Советская	м	15	154	Июнь-август	-//-	-//-
1.11.	Участок распределительных тепловых сетей теплотрассы ТК-55-28 до жилого дома №12 по ул. Советская	м	10	111	Июнь-август	-//-	-//-
1.12.	Участок распределительных тепловых сетей теплотрассы от ТК-51-2-1 до ул. Декабрьских Событий, 43	м	18	164	Июнь-август	-//-	-//-
1.13.	Участок распределительных тепловых сетей теплотрассы от ВП-2-21 до жилого дома №4 ул. Фереферова	м	30	205	Июнь-август	-//-	-//-
1.14.	Участок распределительных тепловых сетей теплотрассы от ТК-41-11-1 до жилого дома № 16 ул. Орджоникидзе	м	25	183	Июнь-август	-//-	-//-
1.15.	Участок распределительных тепловых сетей теплотрассы от ТК-2-26 до жилого дома № 16 по ул. Фрунзе	м	10	112	Июнь-август	-//-	-//-
1.16.	Капитальный ремонт участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-24 до ТК-5-7а-25 по ул. Глинки	м	30	215,7	сентябрь	-//-	-//-
1.17.	Капитальный ремонт участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-24 до жилого дома № 4 по ул. Глинки	м	19	97,5	август	-//-	-//-

1	2	3	4	5	6	7	8
1.18.	Капитальный ремонт участка распределительных тепловых сетей от ТК-5-7а-25 до жилого дома № 2 по ул. Глинки	м	15	82,9	август	Внебюджетные средства	ТЭЦ-12 ОАО «Иркутскэнерго»
	Итого:		565	6291,1			
2.	Луч «Храмцовский»						
2.1.	Капитальный ремонт участка распределительных тепловых сетей от ТК-97 до Поликлиники по ул. Шевченко	м	112	1674	Июнь-август	Внебюджетные средства	-//-
2.2.	Капитальный ремонт участка распределительных тепловых сетей от жилого дома № 55 по ул. Забойщика до жилого дома № 68 по ул. Шевченко.	м	85	803	Июнь-август	-//-	-//-
	Итого:		197	2477,0			
	Всего по капитальному ремонту и реконструкции теплотрасс от ТЭЦ-12:			- 8768,1- тыс. руб. средства организации			

Используемые сокращения:

- ТЭЦ-12 ОАО «Иркутскэнерго» - ТЭЦ-12 открытого акционерного общества «Иркутскэнерго»;
- ТК – тепловая камера;
- ВП - воздушный павильон.

Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

Г.А. Попова

Приложение № 5
к постановлению администрации
от 23 апреля 2015 года № 289

План

капитального ремонта наружных водопроводных и канализационных сетей, технологического оборудования, зданий и сооружений водопроводно–канализационного хозяйства в городе Черемхово на 2015 год

№	Наименование объекта и вида работ	Ед. изм.	Физический объём	Сметная стоимость, тыс.руб.	Срок исполнения	Источник финансирования	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8
ООО «Водозабор города Черемхово»							
1.	Ремонт насоса с заменой ротора: - насос 18 НДС – 1 подъём ВЗС; - насос 10 НМКх2– 2 подъём ВЗС; - насос ЦН 1000/180 – 2 подъём ВЗС; - насос А2500/62 – 2 подъём ВЗС, - насос 200Д60- насосная станция №2 - насос А2500/62 - насосная станция № 2	шт. шт. шт. шт. шт. шт. шт.	13 2 4 4 1 1 1	1013	1-4 квартал	Внебюджетные средства	Генеральный директор ООО «Водозабор города Черемхово» Грузинцев А.А.
2.	Перегрузка и ремонт контактных осветителей блока фильтров № 5, № 6, № 14 водоочистной станции ВЗС	шт.	3	1516	1 квартал	-//-	-//-
3.	Демонтаж и замена задвижек, обратных клапанов на ВЗС	шт.	21	824	1-4 квартал	-//-	-//-
4.	Ремонт трансформаторов ТМЗ 1000/6, ТДМ-503	шт..	2	188	3 квартал	-//-	-//-
5.	Ремонт кран-балок и электроталей	шт.	3	84	3 квартал	-//-	-//-
6.	Ремонт, обшивка, утепление фасада здания ВОС	-	1 здание	836	2-3 квартал	-//-	-//-
7.	Ремонт кровли здания блока фильтров		1 здание	728	2-3	-//-	-//-

	ВОС				квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Наладка и испытание электрооборудования ТП-35/6кВ. «Водозабор»			276	1-4 квартал	Внебюджетные средства	-//-
	Итого: ВЗС			5465			
9.	Ремонт насосов 20НДН	шт.	2	114	1 квартал	-//-	-//-
10.	Ремонт компрессора НВЭ-4,8	шт.	1	102	4 квартал	-//-	-//-
11.	Ремонт трансформаторов ТДС-35, ТМ-400, ТМ-630/35, ТМ-250, ТМ-1000 на НС №2	шт.	6	902	2-3 квартал	-//-	-//-
12.	Ремонт щитов управления	шт.	13	440	1 квартал	-//-	-//-
	ИТОГО:			1558			
ООО «Водоканал города Черемхово»							
1.	Ремонт насоса 1Д200/90 на Каркасной п/к и 1Д315/71 на насосной станции № 3	шт.	2	523	1-4 квартал	Внебюджетные средства	Начальник объединённых насосных станций ООО «Черемховский водоканал»
2.	Ремонт насоса 6НДВ на насосной станции № 4	шт.	1	63	1-4 квартал	Внебюджетные средства	-//-
3.	Ремонт насоса РЧВ на Каркасной подкачной насосной станции	шт.	1	423	2-3 квартал	-//-	Начальник участка водопровода
4.	Замена задвижек на насосных станциях	шт	4	913	1-4 квартал	-//-	-//-
5.	Замена водопровода в п.Касьяновка от ул. Ярославского до ул.Осипенко Ø -100 мм.	м	180	347	2-4 квартал	-//-	-//-
6.	Замена водопровода по ул. Шевченко, 67,69 Ø -150мм.	м	100	152	2-4 квартал	-//-	-//-
7.	Замена водопровода от ул. Плеханова,	м	125	666	2-4	-//-	-//-

	6/Б до домов № 5/А, 3/Б, 3 по ул. Декабрьских Событий				квартал		
1	2	3	4	5	6	7	8
8.	Замена водовода от ул. 2-ая.Линейная до водозаборной колонки № 64 по ул.1-ая Линейная	м	250	1370	2-4 квартал	Внебюджетные средства	Начальник участка водопровода
9.	Замена водопровода по ул. Орджоникидзе, 21-23 - Ø 100мм	м	200	316	2-4 квартал	-//-	-//-
10.	Замена водовода по ул. Фереферова от дома №68 до водоразборной колонки № 68 Ø 150 мм	м	150	700	2-4 квартал	-//-	-//-
11.	Замена водопровода от водоразборной колонки №145 по ул. Щорса до ул. Клубная с установкой дополнительной водоразборной колонки Ø 100 мм	м	500	2321	2-4 квартал	-//-	-//-
12.	Замена водопровода от ул. Красная,38 до ул. Красная,28 Ø -100 мм	м.	200	479	2-4 квартал	-//-	-//-
13.	Замена водопровода от водоразборной колонки №24 до водоразборной колонки №253 по ул. 3-я Красноармейская, - Ø 100мм	м.	300	587	2-4 квартал	-//-	-//-
14.	Замена водопровода от ул. Карьерная до ул. Маяковского,207 Ø 50 мм	м	130	424	2-4 квартал	-//-	-//-
15.	Замена водопровода от дома № 33 по ул.Ярославского до врезки на д. Касьяновка, - Ø 100 мм	м.	300	583	2-4 квартал	-//-	-//-
16.	Ремонт водоразборных колонок	ед	6	208	1-4 квартал	-//-	-//-
17.	Установка пожарных гидрантов	шт.	12	844	1-4 квартал	-//-	-//-

	Итого:		2435	10919,0			
1	2	3	4	5	6	7	8
18.	Капитальный ремонт водопровода от перекрестка ул.Плеханова и пер Пролетарский до перекрестка по пер. Пролетарский и ул.Красной звезды , Ø 100 мм,	м	183	1 503,25	2-4 квартал	Областной и местный бюджеты	Начальник участка водопровода ООО «Черемховский водоканал»
19.	Капитальный ремонт водопровода от перекрестка ул. Школьная и ул. Куйбышева до перекрестка ул. Школьная и ул. Лесная, Ø 150 мм	м	136	1 060,25	2-4 квартал	Областной и местный бюджеты	Начальник участка водопровода ООО «Черемховский водоканал»
21.	Капитальный ремонт водопровода от ул. Школьная,2Б до перекрестка ул. Плеханова и пер. Пролетарский. Ø 200 мм, Ø 100мм	м м	194 20	1 934,66	2-4 квартал	Областной и местный бюджеты	-//-
22.	Капитальный ремонт водопровода от перекрестка ул. Плеханова и пер. Пролетарский до ул. Плеханова, 34, Ø 150 мм, 100мм, 100мм.	м м м	215 20 85	2 656,85	2-4 квартал	Областной и местный бюджеты	-//-
23.	Электрохимическая защита водопроводных сетей	м		2 640,0 360,0	2-4 квартал	Областной и местный бюджеты	-//-
	Итого: 10 155,0 тыс. рублей из них: 8 940,0 тыс.руб, областной бюджет; 1 215,0 тыс.руб, местный бюджет.	м	853				-//-
	Итого:			10 155,0			
24.	Ремонт запорной арматуры и водоразборных колонок	ед.		729	1-4 квартал	Внебюджетные средства	
25.	Установка люков с крышками	шт.	30	101	1-4	-//-	-//-

					квартал		
	Итого:			830			
По ВОС и участку канализации							
1	2	3	4	5	6	7	8
26.	Ремонт стен и днища пескоголовок и замена стоек на первичных отстойниках	ед.	2	387	3 квартал	Внебюджетные средства	Начальник участка канализации
27.	Замена тросов	м.	80	275	2 квартал	-//-	-//-
28.	Ремонт аэролифтов	ед.	1	1000	2 квартал	-//-	-//-
29.	Замена участка напорной канализации по ул. Озерной, Ø -300 мм	м	50	464	2-3 квартал	-//-	-//-
30.	Ремонт канализационного коллектора по пер. Химиков, 5 Ø -160 мм	м.	55	189	1-4 квартал	-//-	-//-
31.	Ремонт канализационных колодцев на главном коллекторе	шт.	10	1230	2-3 квартал	-//-	-//-
32.	Ремонт выгребных ям по ул. Первомайская, от № 122 до дома № 72	шт	2	305	1-4 квартал	-//-	-//-
	Итого:		140	3850			
33.	Ремонт насосов КМ-43-30, КМ80-50-200, КМ-60М	шт.	4	332	3-4 квартал	-//-	Начальник ВОС
34.	Ремонт распределительных щитов, панелей питания, шкафов управления	шт	12	401	3 квартал	-//-	-//-
35.	Ремонт трансформатора сварочного	шт	2	252	2-квартал	-//-	-//-
36.	Ремонт электрокалорифера ЭКВ-40	шт	1	91	2-квартал	-//-	-//-
37.	Ремонт воздуходувок	шт	5	114	1-4 квартал	-//-	-//-
38.	Планово-предупредительный ремонт сетей и колодцев			3033	1-4 квартал	-//-	-//-
	Итого:			4223			

	Всего по капитальному ремонту водопроводно-канализационного хозяйства:	-37 000,0 тыс. руб., в т.ч.: -8 940 тыс. руб., средства областного бюджета; -1 215,0 тыс.руб., средства местного бюджета; -26 845,0 тыс. руб., средства организации.
--	--	---

Используемые в документе сокращения:

- ООО - общество с ограниченной ответственностью;
- ВОС - водоочистные сооружения;
- ВЗС - водозаборное сооружение;
- ТП - трансформаторная подстанция;
- Ø - диаметр.

Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

Г.А. Попова

Приложение № 6 к
постановлению администрации
от 23 апреля 2015 года № 289

План
Подготовки тепловых сетей и котельных ООО «Теплосервис» к отопительному сезону 2015-2016 годов

№	Наименование объекта и вида работ	Ед. изм.	Физический объём	Сметная стоимость, тыс.руб.	Срок исполнения	Источник финансирования	Ответственный исполнитель
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Перекладка аварийных участков теплотрасс:						
1.1.	Капитальный ремонт участка теплотрассы от железнодорожного дома № 52 (включая транзитные тепловые сети) по ул.Бердниковой до угла поворота на ул. Ватутина, Ø 100 мм	мп	202	2 500,0	август	Областной бюджет Местный бюджет	Открытый аукцион
	Всего по капитальному ремонту теплотрассы от котельной:	2 845,0 тыс. руб.- средства областного и местного бюджетов.					

Используемые сокращения:
- Ø - диаметр;
- ООО - общество с ограниченной ответственностью.

Управляющий делами администрации –
заместитель мэра города

Г.А. Попова